



MĚSTO NOVÝ JIČÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

Ing. Břetislav Gelnar, CSc.

starosta města

Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 23.5.2011

ČÍSLO JEDNACÍ: 40501/2011

SPIS. ZNAČKA:

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:

Ing. Milan Grestenberger, Petr

Bittner

TELEFON:

420556768247

MOBIL:

E-MAIL:

bittner@novyjicin-town.cz

DATUM:

07.06.2011

Odpověď na petici týkající se stavby splaškové kanalizace v místní části Žilina, ul. Potoční

Dne 23.5.2011 byla Městu Nový Jičín doručena petice, ve které občané podepsaní pod touto peticí požadují, aby v rámci stavby splaškové kanalizace bylo provedeno provizorní přemostění vodního toku Jičínka, byla zajištěna činnost Integrovaného záchranného systému a upravena pracovní doba při realizaci stavby.

Dne 23.5.2011 a následně dne 25.5.2011 bylo se zástupci petičního výboru jednáno ohledně požadavků uvedených v petici. Dne 23.5. 2011 na ústním jednání a při pochůzce na místě samém bylo zástupci občanů navrženo jako další řešení provedení zpevnění polních cest na konci ulice Potoční, případně zkrácení pracovní doby.

Stanovisko města k možnosti řešení jednotlivých návrhů dle požadavků zástupců petičního výboru:

- provizorní přemostění – s tímto řešením se při přípravě stavby neuvažovalo, a proto i náklady na toto přemostění nejsou v ceně za realizaci stavby. Stavbu provizorního přemostění nelze realizovat bez dořešení a vyřízení potřebné legislativy (souhlasy dotčených orgánů státní správy, vlastníků pozemků, správců inženýrských sítí, zajištění vydání potřebných rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení atd.). Odhadované náklady na přemostění a další přípravné práce (základové patky, úpravy komunikací, následné odstranění atd.) jsou více než 1 mil. Kč. Vzhledem k jedinečnosti poskytované dotace z prostředků EU, spojené s nastavenými nepřekročitelnými parametry (např. objemem možných vyvolaných nákladů na přípravu stavby), nelze provizorní přemostění realizovat.
- náhradní komunikace od konce ulice Potoční – s tímto řešením se při přípravě stavby neuvažovalo. Jedná se v převážné míře o pozemky využívané k zemědělským účelům, které jsou v soukromém vlastnictví. Město jako veřejnoprávní korporace nemůže z hlediska hospodárnosti vkládat prostředky do cizího majetku. Náhradní provizorní komunikace nebudou realizovány.
- celková uzávěra jednotlivých částí ul. Potoční dle harmonogramu a pracovní doby – s tímto řešením se uvažovalo v rámci přípravy projektu. Tato částečná uzávěra je plně v souladu s platnou legislativou (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.). Tímto způsobem město Nový Jičín v minulých letech realizovalo obdobné stavby i v jiných místních částech a na území města. Pracovní doba byla dohodnuta od pondělí do soboty od 7.30 do 18.00 hod. V úseku od č.p. 117 po č.p.339 může být po dohodě se zde bydlícími občany prodloužena.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 12.00 – 14.00 hod.

ID DS: ywmb4nc

<http://www.novy-jicin.cz>

e-mail: posta@novyjicin-town.cz

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222

fax: 556 768 289