

SITUAC

SITUACE 3

SITUACE 2

SITUACE 1

B - POTOČNÍ
PŘÍPRAVA 21.5. - 27.5.12
ASFALT 4.6. - 10.6.12

BE
PŘÍPRAVA 4.6. - 10.6.
ASFALT 11.6. - 17.6.

BG
RECYKLÁT 24.5. - 3.6.

BK
RECYKLÁT 28.5. - 3.6.12

BL
PŘÍPRAVA 28.5. - 10.6.
ASFALT 11.6. - 17.6.

BF
RECYKLÁT
11.6. - 17.6.12

BD
PŘÍPRAVA 4.6. - 10.6.
ASFALT 11.6. - 17.6.

BC
PŘÍPRAVA 4.6. - 10.6.
ASFALT 18.6. - 23.6.

A - U LOMU
PŘÍPRAVA 21. - 27.5.12
ASFALT 28.5. - 10.6.12

B - POTOČNÍ
PŘÍPRAVA 28.5. - 17.6.12
ASFALT 18.6. - 23.6.

AC
RECYKLÁT 11.6. - 17.6.

SMĚR
NOVÝ JIČÍN

